Carga Horaria (h)

Geréncia e Projeto de Software TIPO TEORICA |PRATICA [EXTENSAO| TOTAL
Semanal 4 0 0 4
Semestral 68 0 0 68
Carater: Cadigo: Periodo: Oferta:
Obrigatorio S101022 Médulo IV IGE
Ementa:

O conceito e os objetivos da geréncia de projetos. Abertura e definicdo do escopo de um projeto. Planejamento de um
projeto. Execucdo, acompanhamento e controle de um projeto. Revisédo e avaliacdo de um projeto. Fechamento de um
projeto. Metodologias, técnicas e ferramentas da geréncia de projetos.

Objetivo:

Utilizar conceitos e técnicas para o gerenciamento de projetos de Sistemas de Informacgéo considerando todo o seu ciclo
de vida e os varios aspectos relacionados com esta atividade.

Bibliografia Basica:

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: AMGH Ed, 2011
VIEIRA, Marconi Fabio. Gerenciamento de projetos de tecnologia da informacé&o. 2. ed. totalmente rev. e
atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007

GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. Gestao de projetos. Sdo Paulo: Thomson Learning, c2007

Bibliografia Complementar:

VAZQUEZ, José Lopes; VAN STEEN, Maarten. Andlise de pontos de funcdo: medicdo, estimativas e
gerenciamento de projetos de software. 8. ed., rev. Sdo Paulo: Erica, 2008

KANABAR, Vijay; WARBURTON, Roger David Hand. Gestao de projetos. Sdo Paulo: Saraiva, 2012
ENEZES, Luis César De Moura. Gestéo de projetos. 3. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2009.

CLELAND, David I; IRELAND, Lewis R. Gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: LTC Ed Ed. LAB, c2007,
PAULA FILHO, Wilson De Padua. Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrées. 3. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Cientificos, c2009.
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